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MODELE CONSTAT
PROCES-VERBAL DE CONSTAT CONTRADICTOIRE 

SUITE A AJOURNEMENT DU CHANTIER 
Parties


Entre

Le maître d’ouvrage (raison ou dénomination sociale)
…….
Forme sociale et capital…………………………………………………………………………………………………
Adresse  ………………………………………………………………………………………………………………...

N° SIREN ou SIRET……………………………………………………………………………………………….…….

Représentée par …………………………………………………………………………………………………………

Agissant en qualité de………………………………………………………………………………………………..….

Ci-après dénommée le maître de l’ouvrage
Et
L’entreprise (raison ou dénomination sociale)
…………
Forme sociale et capital………………………………………………………………………………………………….
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………....

N° SIREN ou SIRET …………………………………………………………………………………………………….

Représentée par ………………………………………………………………………………………………………....

Agissant en qualité de ……………………………………………………………………………………………….….
Ci-après dénommée l’entreprise  
Collectivement dénommées « les parties ».

Préambule

Les parties ont signé un contrat de louage d’ouvrage au terme duquel l’entreprise s’engage à réaliser des prestations pour le maître de l’ouvrage.

Suite à l’ajournement de travaux décidé par le maître de l’ouvrage en date du ….….….….….….….……..….….….…., les parties conviennent de réaliser en commun :

· un premier constat contradictoire dès la décision d’ajournement ;
· un second constat contradictoire avant la reprise de ses prestations par l’entreprise, lorsque le maître de l’ouvrage aura mis fin à l’ajournement des prestations.
Le présent document a donc vocation à être compléter en deux étapes par les parties. 
1/ CONSTAT CONTRADICTOIRE SUITE A L’AJOURNEMENT DES PRESTATIONS
Les parties déclarent que :

La garde du chantier et les risques du chantier sont transférés au maître de l’ouvrage avec effet à la date du ……………………………….……………………

Les parties constatent que :

	Prestations
	Constats :

Indiquer avec le plus de précision possible les prestations constatées contradictoirement

- réalisée totalement

- réalisée partiellement (indiquer les prestations restantes)

- non réalisée

- autre
	Numéros des photos jointes au présent constat

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Le présent constat contradictoire porte sur les éléments exécutés au titre du contrat susvisé, que ces éléments aient été exécutés totalement, partiellement ou qu’ils n’aient pas été exécutés.

Ces constatations ne préjugent pas de l'existence de droits et ne peuvent porter sur l'appréciation des responsabilités.

Fait à ………………….  le, ………………….

en ………………….. exemplaires

Signature de l’entreprise
Signature du Maître de l’ouvrage :

2/ CONSTAT CONTRADICTOIRE AVANT REPRISE DES PRESTATIONS
Le maître de l’ouvrage a mis fin à l’ajournement des prestations en date du ………………………………………………. 

Les parties constatent que :

 FORMCHECKBOX 
 qu’il n’y a aucune différence entre le « CONSTAT CONTRADICTOIRE SUITE A L’AJOURNEMENT DES PRESTATIONS » réalisé en date du …………………………………………….. et le présent « CONSTAT CONTRADICTOIRE AVANT REPRISE DES PRESTATIONS »

 FORMCHECKBOX 
 qu’il existe des différences entre les constatations réalisées dans le cadre du « CONSTAT CONTRADICTOIRE SUITE A L’AJOURNEMENT DES PRESTATIONS » accompli en date du …………………………………………….. et le présent « CONSTAT CONTRADICTOIRE AVANT REPRISE DES PRESTATIONS ». 

Pour cela, elles remplissent le tableau suivant : 

	Prestations
	Constats :

Indiquer avec le plus de précision possible les prestations constatées contradictoirement

- réalisée totalement

- réalisée partiellement (indiquer les prestations restantes)

- non réalisée

- autre
	Numéros des photos jointes au présent constat

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Le présent constat contradictoire porte sur les éléments exécutés au titre du contrat susvisé, que ces éléments aient été exécutés totalement, partiellement ou qu’ils n’aient pas été exécutés.

Ces constatations ne préjugent pas de l'existence de droits et ne peuvent porter sur l'appréciation des responsabilités.
Fait à ………………….  le, ………………….

en ………………….. exemplaires

Signature de l’entreprise
Signature du Maître de l’ouvrage :
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